

نموذج (الدروس المستفادة)

من مشروع

« السلة الغذائية »

الفترة : 2026 / 2 / 10 - 2026 / 2 / 18 م

اسم المشروع	السلة الغذائية الليث – المجبرة
مدير المشروع	أ. منير الثعلبي
تاريخ الوثيقة	2026 / 2 / 18 م

مراجعة الأداء التنفيذية	
التاريخ	2026 / 2 / 20 م
الملاحظات	

المجال	دروس من الأعمال التي تمت بنجاح	دروس من الأعمال التي لم تتم بنجاح	التوصيات
الجدول الزمني	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط المسبق : تحديد الاحتياجات قبل بدء المشروع ساعد في نجاح المشروع 	<ul style="list-style-type: none"> تأخير محدود من الجهة المنفذة. 	<ul style="list-style-type: none"> إعداد جدول مرن يتضمن بدائل زمنية.
المعنيين	<ul style="list-style-type: none"> تعاون فعال بين الجمعيات والجهة المنفذة ساعد في نجاح المشروع. 	<ul style="list-style-type: none"> تفاوت تجاوب بعض المستفيدين في مواعيد التسليم. 	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز التواصل المسبق وتأكيد المواعيد.
التجهيزات العامة	<ul style="list-style-type: none"> التواصل الفعال بين الجمعية والمستفيدين لتسهيل عملية التسليم 	<ul style="list-style-type: none"> نقص التمويل اثر على استدامة المشروع . 	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز الشراكات مع مؤسسات أخرى لتوفير دعم مستدام .
أخرى	<ul style="list-style-type: none"> التوثيق ورسائل المستفيدين أظهرت الأثر الإيجابي للمشروع. عدم تطبيق قياس رضا موحد. اعتماد أداة مختصرة لقياس الرضا. 		

اعتماد مدير المشروع

الاسم	منير الثعلبي	التوقيع		التاريخ	٢٠٢٦/٢/٢٠ م
-------	--------------	---------	---	---------	-------------